

商业变现创业产品快速交付的故事

百度工程效率部——蔡晓鸥 11.15.2014

背景——产品结构





分析用户搜索行为,锁定<mark>精准</mark>目标群体



数据最丰富:

- 百度覆盖95%的中国网民,
- · 日均搜索请求50亿次,
- 拥有60万网盟合作伙伴,
 站外日均PV50亿次;



根据用户的连续搜索行为判 断真实意图:

历史搜索 本次搜索

相亲怎么找话题百度面经


西装

相亲 找工作

意图



通过用户的搜索行为, **实时掌握用户兴趣点的变化**









搜狐<mark>视频</mark> tv.sohu.com


性别: 女 年龄: 20-35

爱好:美容、购物、时尚


地域: 北京、上海、广州

项目面临的挑战












交付&敏捷在项目中的工作









建立灵活的研发模型——Scrum of Scrum





- 建立研发模型,拆分为两级
 Scrum团队,一级Scrum为业
 务端、检索端、凤巢其它依赖团队,二级Scrum团队由各团队
 leader、产品负责人、交付经理组成,团队问题逐级上报
- 一级团队采用Scrum+工程实践,在一期二期需求重大调整的情况下保证了前期测试有效性,系统测试周期极短(RD开发1.5月,测试仅6天),目前团队已具备单周迭代交付的能力





梳理产品story map、MVP、依赖关系



• 检索端



业务端



• 以story级别建立业务端、检索端的MVP,识别每一个story的外部依赖以及内部依赖,寻找关键 依赖和风险



识别关键路径,串联业务端检索端,帮助团队确定排期



		人灵	5. 30	7.1	7.2	7.3	7.4	7.7	7.8	7.9	7.10	7. 11	7. 14	7. 15	7. 16
Se and	生語程士	816			修改vas数据结构与接口适应二期而求			灣足二期检查機部分功能 adtable语求数据		技持 检索端adtable与检索框架联调					
		R-22	ākska Kūs	lanid列表				培求现里获取税额9 企業地功能機		检索埃功能增足					
		e E												rodia#12	
		42							对接bcs(别排)	则试				00000	
	t-p	322			Adtable#890.	对接databus									
		s -	max 射 设计相类过滤线等度法 医干当时行为摄器系统直接值							当產点权但					
		_	四于风周投资历史,把据cookic列planid的进行关系						明日数上 国用						<u> </u>
		54	四千尺周投資历史。按照cookic列planid的提可発表 bdfcia基础使表现online存在 probling是最近设				12型用								
		54 <u>5</u>	r-shituZiblit												
		生 菁	prodict预估						则读						
	START .	22	李俊朝是主教、兴奋。 1941	(공명성/설립. 명명	HODE		医外胚部计算点由位置。	######################################	사유료의(유통 선수선 로.	2.0	enderstand	P.E. 650	法从死出 303	612503	数十字的 数据记录
		52	这个我世界最新出。《 数据想及系统		如此从是 血栓、 抗血。 血栓			ARRE	horista Salata			是产品中提出"企业 任务也应该的			(SSIERS
	235	M.M.	에서 되고, 유리하고 보다 유수하라 하징도 보다 점점	00000.488 8.6848	The same of the sa	医产豆豆、并创 克虫 牙可是指皮的医产数 后、并创数后	MATE. GREET. SECRETE	SAN HELEFFERE			offshare Green, 10, entry, 1015 (111)				
		<u>t=</u>	五年度第一一元 五章 2:5	22 <u>05 25.</u> 86	ERES825	1766cc6	<u>-</u>	664986 A50		A Secretary	GN. BARRES	100 (0)		SEC SEC	
255		u _h s	HADD ARMS Servatorias Sig	9.0	FATE NENS Principalis	Karo, espec To, mapees St. es. esp	ARTE NEMS.	949			ARZEMMAN	4 81	41234E	ki?ZZukawazar	
		g.10	rate. No na. Pano Trace					n					el모수반고표		
		6 pz	ABINE SCHARCES			ens.	1919				negona	DS:S.Dakeman	GM .		
	STREET	E.W.	-Tabayas Anse							STREET,		SECTION AND DESCRIPTION OF	Designation		
	2644	K.O	SECURE SECURE OF SECURE							ослугий, жылый	1.5 数据数16.01				
		sn.	世紀成立中立		EMPG Demographic Ampge BB EMPG BB		9.0	pp. 所謂至此故事。 pp. 英国特别是此开放			mangalog. Addid (volligie)		数地景の書き記載を助わる (教養のまで放散人党教室の4、手を記)		
	anga. Mapa		可见报纸路图							로스타는 (목생)			eteraj		
	8925. 92	RD.		_	中央保証課金 中央系統企業等 企業		2 #			多中型のmat (A) D And (A) Charack	jum'eye\$ =0pinteliteise Chenti		Charles Section	-	
		T.2	関係の仕室				DOMES - CONTRACTOR			kanaanaan .					

 将业务端检索端的epic细化到feature, feature细化为端到端的story, story细化为task, 明确关键路径,为两个团队确定整体的排期

提前跟进依赖,寻找解决方案




• FLASH上传控件依赖的搜索——全公司范围内搜索flash资源,为业务端节省20day+;

• JPAAS依赖的跟进——平台化角度推动问题解决,为检索端节省5day+;

• BCS公共云存储资源、分片方案依赖的推动——保证项目最关键路径(视频上传)无delay;

• 内部FE资源的协调——识别关键路径,预警风险,推动管理层做出决策,为业务端节省8day+;






制定合理的测试方案




• 单测:RD(覆盖率50%+)

• API测试:QA

集中测试:全员playtime




不同角色在集中测试发现bug占比(全员对质量负责)



UT、接口测试发现的bug占总 bug比例70+%





研发工具链打通——卡片自动化流转、触控看板




x*							
需求池 (1 3)	待开发 (5)	开发中 (6)	测试中 (3)	测试完成 (0)	RB测试 (0)	已发布 (0)	上线 (179)
#223 罗建。 视频制作工具研	#219 高鵬, 新凤巢视频新建	#222 罗建, 挖掘客户网站是	#218 高鵬, 视频播放中间页				#212 陈冲, 【视频通 】 【审
究	创意流程升级	否已嵌入视频	走接口				核】视频播放器
# <u>210</u> 李伟,	#157 施宇,	# <u>175</u> 于晏清,	#211 刘国君,				#213 陈冲,
视频问题5-其他 视频格式支持	调整数据报表入 口位置,增加历	video模块接入 fcinst	【新凤巢视频】 无线端中间页接				【视频通】账户 数点击"视频
<u>#208</u> 李伟,	#204 ⁽⁾ 施宇,	#221 陈冲,	#216 刘国君,				#220 温金超,
视频问题3-关键 帧定位(暂缓)	视频物料&创意	新凤巢视频新建 创意流程升级FE	【新凤巢视频】 无线端实验数据				配置中心 zookeeper地址
#206 李伟,	#200 温金超,	#217 <u></u>					<u>#214</u> 陈冲,
视频问题2-转码 清晰度	cache/db orm统 一访问模块设计	无线播放器需求					【视频通】计 划、创意、单元
#196 李伟,	<u>#205</u> 李伟,	<u>#209</u> 李伟,					#203 陈慕童,
视频转码相关问 题集	视频问题6-异常 转码问题	视频问题4-MP4 头					(视频通)机审 不通过原因披露
<u>#185</u> 施宇,		#21 <u>5</u> 刘国君,					<u>#202</u> 张昊、
审核平台进入 后,状态选择默		【新凤巢视频】 无线端实验数据					【FE-视频通】机 审不通过原因披
#153 王志刚,							# <u>201</u> 刘国君,
数据産监控-系统							【新凤巢初频】

• CR、CI、提测、RB触发卡片自动流转,发布周期度量驱动改进;


研发工具链打通——卡片自动化流转、触控看板






2.0上线后,团队切换为每周一RB,发布周期下降;

团队站会使用触控看板,降低统一两套看板的成本;



研发工具链打通——CI流水线






研发工具链打通——Code Review

cooder

description ISSUE=516427


STORY=c-improve-12





RD check in时强制code review, 关联CR—issue; 0 comments比例低于10%







变更控制



• 变更管理采用MVP思想

发件人: Cai, Xiaoou

抄送:

密件抄送: Zhang, Fang (PMO)

主题: 视频通二期业务端需求变更

Hi, all

按之前施宇产出的需求进行工作量评估后,确认 FE 工作量较大,加人后仍无法 match 七月底上线的目标,因此确定删减页面,变更前和变更后的需求对比如下:

变更前: 账户页面下包括一一计划层级、单元层级、创意层级

计划页面下包括一一单元层级、创意层级

单元页面下包括一一创意层级


变更后: 账户页面下包括——计划层级

计划页面下包括——单元层级 单元层级下包括——创意层级

变更后后端 RD 开发工作不受影响,FE 删减三个页面,初步预估可以匹配七月底上线目标,请各位周知,谢谢。

蔡晓鸥 PMO







问题和风险的挖掘



• 嗅出团队badsmell

• 管理老大预期,保持内部鸡血

• 外部依赖管理



整体进度的推进



• 收集RD、FE、QA进度



• 整体进度通报

a) 本周 RD 全部进入开发,计划 7.15 进入 RD 联调, VAS 部分是检索端关键路径;





Q&A



百度SET招聘链接:

敏捷教练——<u>http://www.dwz.cn/agilecoach</u>

交付经理——<u>http://www.dwz.cn/qs4zz</u>

技术教练——<u>http://www.dwz.cn/techcoach</u>



百度技术沙龙









关注我们: t.baidu-tech.com

资料下载和详细介绍:<u>infoq.com/cn/zones/baidu-salon</u>

"畅想•交流•争鸣•聚会"是百度技术沙龙的宗旨。 百度技术沙龙是由百度与InfoQ中文站定期组织的线下技术交流活动。目的是让中高端技术人员有一个相对自由的思想交流和交友沟通的的平台。主要分讲师分享和OpenSpace两个关键环节,每期只关注一个焦点话题。

讲师分享和现场Q&A让大家了解百度和其他知名网站技术支持的先进实践经验,OpenSpace环节是百度技术沙龙主题的升华和展开,提供一个自由交流的平台。针对当期主题,参与者人人都可以发起话题,展开讨论。

InfoQ 策划·组织·实施

关注我们:weibo.com/infoqchina